



Ferrovia T2 Malpensa - Sempione, aggiornamento lavori

Comunicato stampa FNM

Il cantiere del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione avanza con il completamento dei lavori di costruzione delle gallerie previste in appalto, la posa dell'armamento e la realizzazione delle altre opere dell'infrastruttura ferroviaria.

Sono in corso di ultimazione le fondazioni e le coperture delle gallerie comprese tra la galleria artificiale 01 - confinante con il Terminal 2 - e la galleria artificiale 07. Terminato questo intervento, da fine mese, sarà possibile iniziare in tutte queste strutture la costruzione dei binari. Nella tratta compresa tra il bivio di Gallarate - trincea 03 e la galleria artificiale 07 si è già conclusa la posa dei binari. In parallelo qui stanno anche proseguendo i lavori che riguardano il segnalamento, la trazione elettrica e gli impianti civili.

L'opera - il cui progetto è promosso da FERROVIENORD - rappresenta il completamento dell'accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa. I lavori sono realizzati da SALC S.p.A.



Foto FNM

1

1. Foto FNM



Foto FNM

2

2/3. Foto FNM



Foto FNM

3

Comunicato stampa FNM - 27 maggio 2025

□ Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

□ Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

Ferrovie.it è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).
(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003