

**BIGLIETTERIA
FERROVIARIA**

ACQUISTA QUI!



**TRENITALIA
.ITALO
SNCF**

Scopri le offerte per i treni Alta Velocità e non solo!

Ferrovie.it

da *Brevi ferroviarie* del 10 maggio 2017

Linea Arcisate - Stabio: confermato cronoprogramma lavori

Comunicato stampa Gruppo FS

Confermato il cronoprogramma della nuova linea ferroviaria Arcisate - Stabio, con attivazione prevista a dicembre 2017, nonostante il cedimento, nel tardo pomeriggio di ieri, della gru impegnata nei lavori di posa. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno infatti raccolto tutti gli elementi tecnici necessari per una complessiva valutazione dei danni provocati. Con il supporto di Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS Italiane incaricata della Direzione Lavori per l'opera, è stato riscontrato che la trave non presenta danni tali da pregiudicare il cronoprogramma dei lavori.

Nei prossimi giorni sarà rimossa la gru, le attività saranno condivise con l'ASL. Subito dopo si procederà al riposizionamento a terra della campata e alle necessarie ulteriori verifiche prima del successivo varo.

Salcef, la ditta esterna appaltatrice, sta accertando le cause che hanno provocato il ribaltamento della gru.

Comunicato stampa Gruppo FS - 10 maggio 2017

Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

Ferrovie.it è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).

(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003