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Galleria di base del San Gottardo: esercizio regolare
da settembre 2024

Comunicato stampa SBB CFF FFS

Le FFS prevedono che i treni viaggiatori e i treni merci potranno riprendere a circolare a pieno regime nella galleria di base del San
Gottardo solamente da settembre2024. Il deragliamento di un treno merci lo scorso 10agosto ha causato danni molto pit gravi di

quanto inizialmente ipotizzato: dovranno essere completamente sostituiti sette chilometri di binario, pertanto i lavori di riparazione
stanno richiedendo piu tempo del previsto. In base alle conoscenze attuali, I'ammontare del danno si aggira tra i 100 e i 130milioni
di franchi svizzeri. Le FFS stanno esaminando diverse possibilita per accelerare i lavori di costruzione e ridurre |'attesa per il
ripristino della piena operativita della galleria ferroviaria piu lunga al mondo. A partire dal cambiamento d'orario, le FFS intendono
far circolare nei fine settimana un numero significativamente maggiore di treni viaggiatori e, nel contempo, aumentarne la velocita
di percorrenza rispetto ad oggi.

Dal deragliamento di un treno merci il 10agosto2023, le FFS hanno lavorato con il massimo impegno nella galleria di base del San
Gottardo. Ogni giorno, fino a 80collaboratrici e collaboratori delle FFS e di aziende terze lavorano intensamente all'interno del
tunnel e in condizioni climatiche difficili. Cio ha reso possibile la ripresa del trasporto di merci attraverso la canna est non
danneggiata gia dopo breve tempo. Dalla fine di settembre, nei week-end anche singoli treni viaggiatori circolano nuovamente
attraverso la galleria ferroviaria pit lunga al mondo.

Dopo le complesse operazioni di sgombero e di recupero, nelle scorse settimane le FFS hanno accertato i danni causati dal
deragliamento del treno merci nella galleria di base del San Gottardo. Sulla base delle attuali informazioni, si ipotizza un
ammontare del danno, comprensivo dei mancati introiti, di circa 100-130milioni di franchi svizzeri. Le FFS sono assicurate per
simili eventi.

| danni piu gravi di quanto ipotizzato comportano lavori di riparazione piu lunghi

I danni all'interno della galleria sono molto piu gravi di quanto non appariva all'inizio. Bisognera rinnovare completamente
settechilometri di binario, perché limitarsi a riparare i numerosi punti danneggiati equivarrebbe a un lavoro di rattoppo. Occorre
pertanto sostituire su questa tratta le rotaie nonché oltre 20.000 traverse monoblocco e lo strato di calcestruzzo in cui sono posate.
Inoltre devono essere sostituiti il portone di cambio binario danneggiato, due scambi ad alta velocita nonché molte altre parti
dell'impianto rilevanti per la sicurezza e |'esercizio.

| lavori di riparazione si protrarranno pertanto pit a lungo di quanto inizialmente previsto. Sulla base delle conoscenze attuali, le
FFS ipotizzano che entrambe le canne del tunnel saranno di nuovo completamente praticabili solo nel corso del mese di
settembre 2024.

La galleria di base del San Gottardo, in quanto galleria ferroviaria piu lunga al mondo e importante collegamento nord-sud, &
fondamentale per la Svizzera e I'Europa. Le FFS sono consapevoli del fatto che, fino alla rimessa in esercizio totale, la situazione
impone forti restrizioni ai viaggiatori e alle imprese del traffico merci e li ringrazia per la comprensione e la pazienza. Stanno
esaminando tutte le possibilita per accelerare i lavori di riparazione con I'obiettivo di ridurre I'attesa per il ripristino della piena
operativita della galleria di base.

Dopo un'attenta analisi le tracce vengono attribuite tenendo conto di tutte le esigenze

Per I'attribuzione delle tracce attraverso la galleria di base del San Gottardo durante i lavori di riparazione, le FFS hanno effettuato
un'attenta ponderazione in collaborazione con i rappresentanti del traffico merci, le imprese ferroviarie del traffico viaggiatori e il
servizio indipendente di assegnazione delle tracce. Per quanto possibile tengono conto delle diverse esigenze dei lavori di
costruzione, del traffico viaggiatori e del traffico merci considerando anche la situazione di tensione e la complessita dei processi
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nella logistica delle merci di transito internazionale e dei relativi terminali.

Le FFS intendono aumentare le capacita per il traffico merci durante la settimana e per il traffico viaggiatori nel fine settimana a
partire dal cambiamento d'orario del 10dicembre2023. Dal lunedi al giovedi, tutte le tracce che attraversano il tunnel
continueranno a essere a disposizione del traffico merci, mentre dal venerdi sera alla domenica sera si prevede che la galleria sara
attraversata sia da treni merci che da treni viaggiatori. In questo modo le FFS intendono creare i migliori vantaggi possibili per la
clientela sia nel traffico merci sia in quello viaggiatori: nel traffico merci possono essere garantite le capacita richieste per il
transito e il traffico nazionale. Allo stesso tempo, rispetto ad oggi, un numero significativamente maggiore di treni viaggiatori puo
attraversare la galleria di base del San Gottardo durante il fine settimana e a una velocita pil sostenuta. La pianificazione esatta e
attualmente in fase di elaborazione e richiede I'approvazione di sicurezza dell'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT).

Le FFS forniranno informazioni relative ai collegamenti interessati alla fine di novembre2023. In seguito, questi collegamenti
saranno visibili anche nell'orario online.

La nuova offerta sara valida dal cambiamento d'orario fino a prima di Pasqua 2024. Le FFS stanno valutando in che modo e
possibile adeguarla per il trasporto di viaggiatori e di merci nel periodo successivo, in particolare nei fine settimana festivi
prolungati di Pasqua, Ascensione e Pentecoste. Le FFS informeranno nuovamente al riguardo prevedibilmente nel primo trimestre
del 2024.

Lavori di riparazione su tre turni

Le FFS si stanno impegnando al massimo per far avanzare i lavori di riparazione. Fino a 80 collaboratrici e collaboratori delle FFS e
di aziende terze lavorano ogni giorno in tre turni, ossia a pieno ritmo, al ripristino della galleria di base del San Gottardo.

Tuttavia i lavori di riparazione richiedono molto tempo. In condizioni logistiche e climatiche molto impegnative, attualmente
vengono rinnovati ogni settimana circa 300 metri dei complessivi 7 chilometri di binario danneggiato. Il montaggio del portone di
cambio binario e dei due scambi ad alta velocita nella stazione multifunzionale Faido richiede anch'esso diverse settimane di
lavoro. Dopo il completamento di tutti i lavori di riparazione seguira un'intensa fase di messa in esercizio con ampi lavori di collaudo
e di controllo nonché corse di prova, affinché i treni possano tornare a circolare anche nella canna ovest della galleria di base del
San Gottardo.
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